



# IQ FENSTER

PARTENERUL TAU DE INCREDERE

## FORMULARUL F3.5

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Gimnaziul Hirjauca

\_(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	N
1.	Organizare de șantier					
2.	Lucrări de eficientizare a consumului de energie termică la Gimnaziul Hîrjauca din sat.Hîrjauca, r-ul Călărași	60 zile din momentul inregistrării contractului				

Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul firmei:

Denumirea firmei și sigiliu: