

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII
Lucrări de reparație a a birourilor în incinta CS Nr.1 Orhei .

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025-2026 (Maximum 45 zile)											
		I lună	II lună										
1	Lucrari de constructie sectia contabilitate	+											
2	Lucrari de constructie cabinet stationar de zi	+											
3	Lucrari de constructie sala de sedinte		+										
4	Lucrari de constructie depozit medicamente		+										
5	Lucrari de consructie demolari coridor		+										

Data completării **18.10.2025** Cu stimă,

Ofertant, „5AQ Invest,, SRL” _____