

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de renovarea drumului de acces spre gradinita cu pavaj (vibro-presat)

Denumirea lucrărilor	15 Martie 2025 – 15 Mai 2025							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Demolarea								
Lucrari de terasament								
Montarea bordurii								
Constructia platformei de pavaj								

60 zile de la data înregistrării contractului și dispinerea de începere a lucrărilor

Nume: Vitalie JORA

În calitate de: Administrator

Ofertantul: JOFAM-ELITE SRL

Adresa: mun. Chișinău, or. Codru, str. Livădarilor nr. 207

Data: “03” martie 2025