

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR****Lucrări de Reparația străzii Maria Cibotari din satul Merenii Noi** (denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului    | Anul 2026                           |       |       |       |       |
|------------|--|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|            |  | zile după înregistrare contractului |       |       |       |       |
|            |  | 0-15                                | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-90 |
| 1          | Organizarea șantierului                        | x                                   |       |       |       |       |
| 2          | Lucrări de amenajarea<br>îmbrăcăminții rutiere |                                     | x     | x     | x     | x     |

Semnat:

Nume: Mihail Hamza

Funcția în cadrul întreprinderii: Director comercial

Denumirea întreprinderii: Hamza Pro Impex SRL