

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Echiptament pentru amenajarea scuarului cu teren de joaca Primaria comunei Gradiste
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023		...	Anul (n)	
		Luna septembrie-octombrie				
		1	2	3	...	N
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categoria de lucrări: _Livrarea si montarea terenurilor de joaca pentru amenajarea scuarului comunei Gradiste	20 septembrie	25 octombrie			

Semnat: _____

Nume: _Moraru Victoria_

Funcția în cadrul firmei: _administrator_

Denumirea firmei _____ SRL Eximprod-Trade _____