

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Lucrări de construcție rețelelor de canalizare in orașul Ialoveni”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022 - 2023																	
		Lunile																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Obiect „Lucrări de construcție rețelelor de canalizare in orașul Ialoveni”– 18 luni de la data semnării contractului (ținând cont de condițiile meteo).																		

Semnat:
Nume: Covaș Adrian
Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator
Denumirea întreprinderii: ADRIKA SRL