

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

### «Lucrărilor de reparație a Grădinițelor»

| Nr.<br>d/o | Grupa de obiecte/denumirea<br>obiectului | 2024r |    |    |    |  |  |  |
|------------|------------------------------------------|-------|----|----|----|--|--|--|
|            |                                          | zile  |    |    |    |  |  |  |
|            |                                          | 10    | 10 | 10 | 15 |  |  |  |
| 1          | Lucrari de demolare                      |       |    |    |    |  |  |  |
| 2          | Pereti si glafuri. Pardoseli. Tavan      |       |    |    |    |  |  |  |
| 3          | Electricitate                            |       |    |    |    |  |  |  |
| 4          | Incalzire. Apeduct. Canalizare           |       |    |    |    |  |  |  |

Data completării: \_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **I. Ciobanica**

Funcția în cadrul întreprinderii: **director**

Denumirea întreprinderii: **Prima-Fichir SRL**