

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Crearea unui spațiu îmbunătățit pentru organizarea evenimentelor culturale din satul Cîșlița-Prut, raionul Cahul, prin lucrări de renovare interioară a Sălii Mari din incinta Căminului Cultural "Enciu Nicolae" din localitate
(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumire aobiectului | Anul 2024/2025 | | | | | | ... | | | | | | | |
|---------|---|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| | | Luna | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.luna | 2.luna | 3.luna | 4.luna | 5.luna | 6.luna | 7-8 | 9-10 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-18 | | |
| 1. | Organizare de șantier Lucrări de construcție Reparatia peretilor interiori. Reparatia pardoselei. Reparatia tavanului. Zidarii Lucrari de constuctii PVC. Reparatie scena. Lucrari auxiliare. | ± | | | | | | | | | | | | | |
| | | ± | | ± | | | | | | | | | | | |
| | | ± | ± | | | | | | | | | | | | |
| | | ± | ± | | | | | | | | | | | | |
| | | | ± | ± | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Lucrari de electricitate. Finisări | | | ± | ± | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

Data:20.11.2024

Semnat: _____

Nume: Galaju Andrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii : Trend-Construct SRL