

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

Lucrări de demolare a garajelor din spatele Primăriei or. Cimișlia

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2026
		Luna
		Martie
1	<i>Lucrări de demolare a garajelor din spatele Primăriei or. Cimișlia</i>	30 zile

Semnat: _____

Nume: Andrei Draghinici

Funcția: Administrator

Denumirea întreprinderii: Drumark SRL

Data: 09.02.2026