

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Construcția rețelelor de iluminare stradală în satul Zgărdești raionul Telenești

Nr. d/o	Grupa de obiecte	Anul 2024 - 2025		
		Luna		
		1	2	3
1	Organizarea de șantier			
2	Lucrari conform devizelor			
3	Finalizarea Lucrarilor			

Lucrarile se vor efectua concomitent în termen de 3 luni din momentul încheierii contractului și primirii ordinului de începere a lucrărilor

Semnat: _____
Nume: Galciuc Igor
Funcția în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea întreprinderii: FCI Capital SRL