

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Lucrări de reparație a sălilor de proceduri și tratament tratament în DAMS (Spital) a IMSPD SM al MAI”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026		
		90 zile din data semnării contractului		
		1	2	3
	Organizare de șantier			
1	<i>„Lucrări de reparație a sălilor de proceduri și tratament tratament în DAMS (Spital) a IMSPD SM al MAI”</i>			

Semnat: _____

Nume: Tintiuc Aliona

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: ”Mega Nord Construct” SRL