

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de repatație a podului str. Alexandru Donici din comuna Răzeni raionul Ialoveni.
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024		...	Anul (n)
		Luna Decembrie			
		12 (1 sept.)	12 (2 sept.)	12 (3 sept.)	12 (4 sept.)
1.	Organizare de șantier	+			
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: _Executarea lucrarilor de demontare, demolare elemente existente_	+			
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: _Exeuctarea lucrarilor de betonare a fundatiei_____		+		
4	Obiect 03 ... Categorie de lucrări: _Montarea e elementelor prefabricate			+	
5	Obiect 04 ... Categorie de lucrări: _Executarea aripilor si parapetului podetului				+

Semnat: Semnatura electronica

Nume: Gutul Constantin

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL„Ecacons-Grup”

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de constructie a unui podet
 2. Numărul și data contractului Nr. 18 din 20 mai 2021
 3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria comunei
Panasasti
 4. Adresa beneficiarului s. Panasasti r. Strasani
 5. Țara Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
 7. Valoarea contractului _____ exprimată în moneda _____ exprimată
în care s-a încheiat contractul _____ în echivalent
dolari SUA
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 1 114 916,46 lei
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 1 114 916,46 lei
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 2.5 luni
 - b) efectiv realizată 2.5 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Nu este cazul
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 1 din 30
iunie 2021, Nr. 2 din 16.08.2021
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Demolarea podului avariat, constructia fundatiei pentru viitorul pod din beton monolit, Montarea elementelor prefabricate, hidroizolarea elementelor portante, constructia peretilor de sprigin din gabioane cu piatra bruta, exeutarea drumului , executarea parapetului metalic
- Data completării: 21.11.2024

Semnat: Semnatura electronica

Nume: Gutul Constantin

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „Ecacons-Grup”

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului „Lucrări de reparație a podului sec. brigăzii nr.6 din com. Răzeni”
 2. Numărul și data contractului Nr. 53 din 12 iulie 2018
 3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria com. Rezeni
 4. Adresa beneficiarului Com. Rezeni, raionul Ialoveni
 5. Țara Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - e) antreprenor asociat
 - f) subantreprenor
 7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 338430,16 lei _____
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 338430,16 lei _____
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - d) contractată 1.5 luni
 - e) efectiv realizată 1.5 luni
 - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Nu este cazul
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 1 - 05.09.2018, Nr.2-26.09.2018
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Lucrari de sapaturi, lucrari de betonare 50 m3, Lucrari de montare a inelelor prefabricate pentru poduri 2x2.5m, lucrari de montare a parapetului, lucrari de amenajare a teritoriului adiacent
- Data completării: 21.11.2024

Semnat: **semnatura electronica**

Nume: **Gutul Constantin**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL„Eacons-Grup”**

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Spațiu pentru producerea și depozitarea materialelor de construcție Nr.1	M2. 25	bună	Proprie
2	Spațiu pentru producerea și depozitarea materialelor de construcție Nr.2	M2. 25	bună	Proprie
3	Spațiu pentru producerea și depozitarea materialelor de construcție Nr.3	M2. 150	bună	Arenda
4	Agregat dizel pentru producerea electricitatii	Buc.2	bună	Proprie
5	Autovehicol Mercedes-Benz Sprinter, An.2008	Buc.1	buna	Proprie
6	Autovehicol Mercedes-Benz Sprinter, An.2009	Buc.1	buna	Proprie
7	Autovehicol Ford Transit , An.2004	Buc.1	buna	Proprie
8	Autovehicol Volkswagen , An.1999	Buc.1	buna	Proprie
9	Autovehicol Honda CRV , An.2008	Buc.1	buna	Proprie
10	Excavator „Bobcat-E26-EM” An. 2011	Buc.1	buna	Proprie
11	Tractor cu cupa dreapta, Nivelator, Bobcat S-175 An. 2007	Buc.1	buna	Proprie
12	Remorca Neviado 3500kg, An. 2020	Buc.1	buna	Proprie
13	Remorca 02 SE Compas Omega 510-5	Buc.1	buna	Proprie
14	Plasma de taiat metalul	Buc.1	buna	Proprie
15	Aparat de sudură electric	Buc.2	bună	Proprie
16	Compactor tip picior „Bomag”	Buc.1	bună	Proprie

17	Aparat de sudură electric semiautomat 380V	Buc.3	bună	Proprie
18	Betoniera 0.35 m3	Buc.1	bună	Proprie
19	Betoniera 0.45 m3	Buc.1	bună	Proprie
20	Ciocan de abataj 850W	Buc.2	bună	Proprie
21	Ciocan de abataj 950W	Buc.1	bună	Proprie
22	Ciocan de abataj pentru tractor Bobcat S-175	Buc.1	bună	Proprie
23	Nivele (450x280, 500x208, 1000x1000, 1600x757)	Buc.4	bună	Proprie
24	Masina de gaurit cu acumulator	Buc.3	bună	Proprie
25	Masina de perforat cu burghiul	Buc.3	buna	Proprie
26	Polizor unghiular Bosch HWS16-180	Buc. 4	bună	Proprie
27	Vibrator de adincime	Buc. 2	bună	Proprie
28	Vibrator de suprafață	Buc. 1	bună	Proprie
29	Popi metalici telescopici 3 – 5,4 m	Buc.700	bună	Proprie
30	Schele metalice mobile	M2 950	bună	Proprie
31	Autogreider DZ99	Buc.1	buna	Proprie
32	Topitor de bitum	Buc.1	buna	Proprie
33	Placaj tip Fanera laminat 3,125 m2	Buc.85	buna	Proprie
34	Schele metalice pentru fatada	Buc.55	buna	Proprie
35	Masă pentru executarea etrierilor	Buc.3	buna	Proprie
36	Laser bosch	Buc.1	buna	Proprie
37	Nivelir cu tripod	Buc.1	buna	Proprie
38	Cască de protecție	Buc.12	buna	Proprie
39	Centuri de siguranță	Buc.4	buna	Proprie
40	Panouri refolosibile pentru cofraj	Buc. 45	buna	Proprie

Semnat: **semnatura electronica**

Nume: **Gutul Constantin**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL„Eacons-Grup”**

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	
1	Director (Gutul Constantin)	Superioare, constructii si inginerie civile	8 ani		
2	Diriginte de santier (Gutul Victor)	Superioare, constructii si inginerie civile	38 ani	Constructii civile, industriale si agrozootehnice.	Nr. 0349 Seria 2019-DS
3	Diriginte de santier (Gutul Constantin)	Superioare, constructii si inginerie civile	10 ani	Constructii civile, industriale si agrozootehnice.	Nr. 3715 Seria 2017-DS
4	Responsabil tehnic (Gutul Victor)	Superioare, constructii si inginerie civile	15 ani	Constructii civile, industriale si agrozootehnice.	Nr. 0258 Seria 2019-RT
5	Responsabil tehnic (Gutul Constantin)	Superioare, constructii si inginerie civile	15 ani	Constructii civile, industriale si agrozootehnice.	Nr. 1148 Seria 2022-RT
5	Diriginte de santier (Bivol Veaceslav)	Superioare, constructii rutiere	29 ani	Constructii rutiere: a) drumuri si piste de aviatie	Nr. 0449 Seria 2019-DS
6	Ignatiev Valeri Maistru	Superioare. Geodezie si cadastru			
7	Contabili	(st.superioare)	14 ani		

8	Budaga Gheorghe Betonist, zidar	(st.superioare incomplete)	17 ani		
9	Rusnac Vasile Betonist, montator	(st.superioare incomplete)	18 ani		
10	Ternovetchi Andrei Sudor	(st.superioare incomplete)	8 ani		
11	Lazari Serghei Dulgher	(st.medii)	16 ani		
12	Cioara Constantin Zidar, Dulgher	(st.medii)	24 ani		
13	Ceban Andrei Muncitor necalificat	(st.medii)	12 ani		
14	Anatolie Masinist	(st.medii)	6 ani		
15	Ursu Victor Betonist	(st.medii)	18 ani		

Semnăt: **semnatura electronica**

Nume: **Gutul Constantin**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Eacons-Grup”**

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	-		0	0
2.	-		0	0
3.	-		0	0
4.	-		0	0

Semnat: **semnatura electronica**

Nume: **Gutul Constantin**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Eacons-Grup”**