

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Gazificarea unui grup de case din satul Bobulești r-nul Florești
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1					120
		Zile					
		3	32	25	25	5	
1.	Organizare de șantier	X					
2.	Obiect 01 Categoría de lucrări: <u>Săpături mecanice</u>		X				
3.	Obiect 02 Categoría de lucrări: <u>Sudarea și montarea țevii în tranșeu</u>			X			
4.	Obiect 03 Categoría de lucrări: <u>Montarea PRG și Contoarelor</u>				X		
5.	Obiect 04 Categoría de lucrări: <u>Amenajarea teritoriului</u>					X	
6.	Obiect n 05 Categoría de lucrări: <u>Documentația tehnică (darea în exploatare)</u>						X

Data completării: 18 03 2024

Semnat: _____

Nume: Tesa Iurie

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Efect Gas"