

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrări de reparație a etajului 5, blocul 1 al IMSP Institutul Oncologic pentru anul 2024”

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/ denumirea obiectului	anul 2023			
		zile			
		30	30	30	30
1	Devizul 2-1-1 Reparatie				
2	Devizul 2-1-2 Retele electrice interne				
3	Devizul 2-1-3 Retele de apeduct si canalizare interna				

Termen de executare 4 luni din momentul primirii dispozitiei de initiere a lucrarilor

Semnat: _____

Nume: **Iazinski Anatolie**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **„Moldsercon” SRL**