

Nr. 10.07-5 din 10.11.2020

FORMULARUL F3.3
GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatii capitale a salii sportive

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumir ea obiectului	Anul 2020	
		6 saptamani calendaristice	
1.	Organizarea santierului	3 zile	
2.	Lucrari de constructie	14 zile	1 luna

Termenul de executare a lucrărilor, oferit de către antreprenor, este de 6 saptamani calendaristice de la data semnării contractului.

Data completarii 10 noiembrie 2020

Nume: Igor Ceban

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei S.R.L. „CONS ART ENGINEERING”