

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
la Directia educatie, tineret și sport sectorul Ciocana
nr. Achizitie 21053350
[ocds-b3wdp1-MD-1646911520043](#)

Nr d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022	
		Perioada de executare a lucrarilor	
	Lucrări de schimbare a tâmplăriei la Grădinița nr.59 din str.Drumul Viilor 42/4	Aprilie	mai
2.	Categoria de lucrări: 1) demontarea tamplariei existente , 2) montarea tamplariei noi 3) montarea pervazurilor si glafurilor 4) reparatii tencuieli interioare, vopsitorii, 5) lucrari de incarcare, descarcare, transportare a deseurilor	30 zile calendaristice	30 zile calendaristice

TOTAL:

**maximul 60 zile calendaristice (1-2 luni) din data inregistrarii contractului la trezorerie si
semnarea procesului verbal de incepere a lucrarilor , conform cerintelor cu privire la
termenii si conditiile de prestare/executare solicitati in anuntul de participare**

Semnatura autorizata electronic
Nume: Cazac Aurel
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei : SRL MOBICLASS
Data 29 martie 2022