

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Lucrări de renovare interioare (scara,două încăperi,coridor ,biblioteca și sala mică) pentru clădirea casei de cultură din s.Grimăncăuți,r.Briceni

Denumirea lucrarilor	LUNILE																											
	II Luna				III Luna				V Luna				IV Luna				VI Luna				VII Luna							
Lucrari de renovare interioare																												
Diverse Lucrari																												

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 5 zile dupa semnarea contractului si vor dura 31.07.2025

Data completării 15/02/2025 ###

Semnat: _____

Nume:Cebotari Andrei

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Rosivid

