

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

«Lucrări "Construcția unui podeț din s. Romanovca, r-nul Leova, care a fost afectate urmare a calamității naturale "Ploi Torentiale", din 14.09.2024 primăria Romanovca raional Leova»

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2025				
		LUNA				
		1	1	1	1	1
1	Podet Romanovca Demolarea bordurei					
2	Demolarea imbracamintei rutiere existente					
3	Demontarea podețului existent					
4	Lucrari de terasament					
5	Consolidarea acostamentelor si zonei verzi Consolidarea zonei verzi cu pamint vegetal					
6	Podet 2(3,0x2,5)m					
7	Montarea bordurei					
8	Amenajarea sistemului rutier					

Data completării: _

Semnat: _____

Nume: I. Ciobanica

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: Prima-Fichir SRL