

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație a drumului din intrarea satului Trebujeni rai. Orhei
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025, luna	
		luna	
		septembrie	octombrie
1.	Lucrări de organizare		
2.	Amenajarea sistemului rutier		

Termen de executie a lucrarilor, nu mai mult de 60 zile de la inregistrarea contractului si primirea ordinului de incepere a lucrarilor.

Semnat: 04.09.2025
Nume: Mrug Vitalii
Funcția în cadrul întreprinderii: director general
Denumirea întreprinderii: „GENESIS International” SRL