

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR****Fabricarea și Instalarea a 185 de Cranchi cu Felinare Solare**

Lucrări de extindere a iluminatului public în

s. Poiana, s. Mircești, s. Boghenii Noi,

s. Boghenii Vechi, raionul Unghen

| <b>Nr.</b> | <b>Etapă lucrării</b>                                        | <b>Data începutului</b> | <b>Data finalizării</b> | <b>Durata (zile)</b> | <b>Cantitate lucrări (unități)</b> | <b>Observații</b>                                                           |
|------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1          | <b>Achiziționarea materialelor</b>                           | 01/12/2024              | 03/12/2024              | 5                    | -                                  | Achiziționarea și livrarea materialelor necesare pentru cranchi și felinare |
| 2          | <b>Fabricarea cranchilor (etapa 1)</b>                       | 04/12/2024              | 07/12/2024              | 3                    | 90 cranchi                         | Fabricarea cranchilor pentru 46 unități de felinare                         |
| 3          | <b>Fabricarea cranchilor (etapa 2)</b>                       | 08/12/2024              | 10/12/2024              | 2                    | 95 cranchi                         | Fabricarea cranchilor pentru 46 unități de felinare                         |
| 4          | <b>Instalarea cranchilor și felinarelor solare (etapa 1)</b> | 11/12/2024              | 15/12/2024              | 5                    | 46 cranchi și 46 felinare          | Instalarea cranchilor și felinarelor solare pe stâlpi                       |
| 5          | <b>Instalarea cranchilor și felinarelor solare (etapa 2)</b> | 16/12/2024              | 20/12/2024              | 5                    | 46 cranchi și 46 felinare          | Instalarea cranchilor și felinarelor solare pe stâlpi                       |

|   |                                                              |            |            |   |                           |                                                                |
|---|--------------------------------------------------------------|------------|------------|---|---------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 6 | <b>Instalarea cranchilor și felinarelor solare (etapa 3)</b> | 21/12/2024 | 25/12/2024 | 5 | 46 cranchi și 46 felinare | Instalarea cranchilor și felinarelor solare pe stâlpi          |
| 7 | <b>Instalarea cranchilor și felinarelor solare (etapa 4)</b> | 26/12/2024 | 30/12/2024 | 5 | 47 cranchi și 47 felinare | Instalarea cranchilor și felinarelor solare pe stâlpi          |
| 8 | <b>Verificare și testare finală (toate etapele)</b>          | 31/12/2024 | 31/12/2024 | 1 | 185 cranchi și felinare   | Testarea funcționării tuturor cranchilor și felinarelor solare |
| 9 | <b>Finalizarea lucrărilor și predarea obiectivului</b>       | 31/12/2024 | 31/12/2024 | 1 | -                         | Predarea lucrărilor finalizate către beneficiar                |

**Detalii:**

1. **Achiziționarea materialelor:** Achiziționarea și livrarea materialelor necesare pentru fabricarea cranchilor și instalarea felinarelor solare.
2. **Fabricarea cranchilor:** Fabricarea cranchilor se face în 2 etape: prima etapă pentru 90 cranchi și a doua etapă pentru 95 cranchi.
3. **Instalarea cranchilor și felinarelor solare:** După fabricarea cranchilor, urmează instalarea acestora în 4 etape de câte 46-47 cranchi și felinare fiecare.
4. **Verificare și testare finală:** După instalarea tuturor cranchilor și felinarelor solare, se efectuează testarea întregului sistem de iluminat solar.
5. **Predarea obiectivului:** După finalizarea lucrărilor și testarea funcționării, se predă obiectivul finalizat beneficiarului.

Data completării 15.11.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_ Cara Ivan \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_ Director \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_ Caraev-Lux SRL \_\_\_\_\_