

Anexa 10

la Documentația standart nr. ocds-b3wdp1-MD-1707131765840

din ”05” februarie 2024

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

”Lucrări de reparație a drumului L524 de acces spre s. Bălceana”

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului		
	Organizare de șantier	2024	
		Aprilie	Mai
1	Lucrări de pregătire a șantierului		
2	Ridicarea la nivel a capacelor de la căminele de vizitare		
3	Lucrări de amorsare a straturilor		
4	Lucrări de amenajare a îmbrăcăminții din beton asfaltic		
5	Acostamente		

Termen de execuție: **2 luni**

Notă: În dependență de condițiile meteorologice, graficul de execuție poate fi modificat

Semnat: _____

Nume: DACIN Piotr

Funcția în cadrul întreprinderii: Director General

Denumirea întreprinderii: S.C. ”DROMAS-CONS”S.R.L.