

GRAFIC ORIENTATIV DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Reparatie a acoperisului, termoizolarea fatadei, schimbarea timplariei ferestrelor cladirii, amenajarea
terenului aferent situat in s. Braviceni
 (denumirea lucrărilor)

Nr. crt.	Grupa de lucrări / denumirea lucrărilor	Anul 2026											
		I luna.		II luna									
1.	Lucrări de demolari	+											
2.	Lucrai de reparatii complexe	+	+	+									
3.	Lucrari evac.deseuri de constructie				+								

NOTA: La solicitarea Beneficiarului graficul poate fi modificat.
 Termenul de executare a lucrarilor 45 zile

Semnat:	17.08.2026
Nume:	Victor Tulgara
Funcția în cadrul întreprinderii:	Director
Denumirea întreprinderii:	SC Marcoletis SR