

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de restabilire a pavajului la "TERMOELECTRICA" S. A.

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2022		
		90 zile calendaristice		
		30 zile	30 zile	30 zile
1.	Organizare de șantier	100%	---	---
2.	Categoria de lucrări: Lucrări de restabilire a pavajului la "TERMOELECTRICA" S. A.			
	1. Demontarea	100%	---	---
	2. Montarea	40 %	40 %	20 %

Data completării: **20 aprilie 2022**

Semnat: **electronic**

Nume: **Ivan Gradinari**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Ofertant: **SRL "VIG HOUSE"**