

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

“Accesibilizarea întrării Casei de Cultură Riscani: reparația pragului și instalarea rampei”

d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul	2025					
		Luna - din momentul semnării contractului si a ordinului de începere a lucrărilor						
		08	09	10	11	12		
1.	Organizare de șantier, ex luxr							
2.	Accesibilizarea întrării Casei de Cultură Riscani: reparația pragului și instalarea rampei	Pina la 1 luna						

Semnat: (semnat electronic)

Nume: Cuprinschi Andrei

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei B.I.C.E. – INVEST – EUROPA