






Anexa nr. 10
la Documentația standard nr.69
din "7" mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Construcția zidului de sprijin la L.T "Mihai Greco" situat mun. Chisinau, sect. Botanica, str.Valea Crucii 14/4" (Etapa 2)”
(150 zile calendaristice)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea	(150 zile calendaristice)				
		I LUNA	II LUNA	III LUNA	IV LUNA	V LUNA
	Organizare de șantier					
1	Categoria de lucrari: Demolari;					
2	Categoria de lucrari: Lucrari de amenajare si finisare;					

Termenul de executare decurge din data primirii ordinului de incepere a lucrarilor.

Semnat: ___electronic___

Nume: ___Stavila Vitalie_____

Funcția în cadrul firmei: ___Director___

Denumirea firmei ___SC „Vastavit” SRL_