

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrari de reparatie capitale a acoperisurilor Lot 1-15;18;19la SA”Termoelectrica”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023
1.	Organizare de șantier	2 zile
2.	Lucrari de reparatii capitale	Pina la 30noiembrie 2023

Semnat: 31.05.2023

Nume: Andrei Ciornii

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL”Euroros Grup”