

OFERTANT
SRL "Zagorlar"

I.P Gimnaziul Saratica Noua

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

«Lucrări de termoizolare a pereților gimnaziului din satul Saratica Noua»

Denumirea etapelor de construcție	Anul 2025 (pina la 10.12.2025)	
	1 luna	pina la 10.12.2025
1. Lucrări de termoizolare a pereților gimnaziului din satul Saratica Noua		

Semnat: 23.10.2025

Nume: Dimitroglu N.D.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Zagorlar» SRL