

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Achiziționarea LUCRĂRI DE REPARAȚIE ȘI RENOVARE A ACOPERIȘULUI IMSP SPITALULUI  
RAIONAL DONDUȘENI. -120 zile

(denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului                                                         | Anul 2024 |         |     | ...   | Anul (n) |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----|-------|----------|
|            |                                                                                                     | Luna      |         |     |       |          |
|            |                                                                                                     | martie    | aprilie | mai | iunie | iulie    |
| 1.         | Organizare de șantier                                                                               | X         |         |     |       |          |
| 2.         | Obiect 01<br>Categorie de lucrări:<br>__Reparatia acoperisului<br>de tip plat (Blocul<br>principal) | X         | X       |     |       |          |
| 3.         | Obiect 02<br>Categorie de<br>lucrări:Reparatia<br>acoperisului de tip sarpant<br>(Blocul principal) |           | X       |     |       |          |
| 4.         | Obiect 03<br>Categorie de<br>lucrări:Intrarea pricipala                                             |           |         | X   |       |          |
| 5          | Obiect 04<br>Categorie de<br>lucrări:Reparatia<br>acoperisului de tip sarpant<br>Blocul auxiliar    |           |         |     | X     | X        |

Data :14.03.24

Semnat: \_electronic\_

Nume: \_Jardan Vasile

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: \_SRL Pyramidgrup\_