

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrări de renovare a rețelei de iluminat public din com.Șolcani, r-nul Soroca”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020
		Zile
		0-60
1	Organizare de șantier	0- 2
2	Lucrări de renovare a rețelei de iluminat public din com.Șolcani, r-nul Soroca	+

Datele de finalizare a lucrărilor vor fi modificate în dependență de data semnării contractului și respectiv permisiunea inițierii executării lucrărilor în dependență de cerințele autorității.

Ține de menționat că va fi respectat numărul de zile stabilit în formularul F.3.3.

Menționăm că lucrările vor fi efectuate în paralel pentru toate capitolele.

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume/prenume: Nastas Elena

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: „REGINA-LEMN-PLAST” SRL