


GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparație capitală a turbinei IIT-80/100-130/13 Nr. 3, controlul metalului și prelungirea resursei
de exploatare a turbinei, reparația capitală a generatorului TBΦ-120-2Y3 Nr. 3
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Anul	2022			
	Luna	Iunie	Iulie	August	Septembrie
	Ziua	13, 14, 15, 16, ...	1, 2, 3, 4, 5, 6,	1, 2, 3, 4, 5, 6,	1, 2, 3, 4, 5, 6,
	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	...28, 29, 30	...28, 29, 30, 31	...28, 29, 30, 31	...28, 29, 30, 30
1.	1.1. Reparația capitală a turbinei IIT-80/100-130/13 № 3; 1.1.1. Reparația capitală a Corpului de Înaltă Presiune și sistemului de reazem a carcasei; 1.1.2. Reparația capitală a Corpului de Medie-Joasă Presiune; 1.1.3. Returnarea babbitolului lagărelor; 1.1.4. Reparația capitală a sistemului de distribuție a aburului; 1.1.5. Centrarea rotoarelor; 1.1.6. Reparația capitală și curățarea sistemului de ulei a turbinei; 1.1.7. Reparația capitală a Sistemului automat de reglare și protecție a turbinei; 1.1.8. Reparația etanșărilor de hidrogen a generatorului cu restabilirea geometriei crestelor de etanșare a rotorului generatorului; 1.2. Controlul metalului și prelungirea resursei de exploatare a turbinei; 1.3. Reparația capitală a generatorului TBΦ-120-2Y3 № 3; 1.3.1. Diagnostica tehnică a generatorului; 1.3.2. Reparația capitală a generatorului; 1.3.3. Testările termice a generatorului.	 13.06.22			30.09.22
Termenul de execuție: 3 luni 17 zile (sau 109 zile)					

Semnat: _____

Nume: Victor Slivinski

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: S.C. ”TURBOENERGY POWER” S.R.L.