

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lotul 1: Lucrări de reparații (*Schimbarea uși, pardoseli în Căminul Romantica, a Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți*)
(denumirea lucrărilor)

Nr.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022							
		Luna							
		iunie		iulie			august		
1.	Organizare de șantier	■	■						
2.	Lucrări de demontare și montare a tîmplăriei din PVC	■	■	■					
3.	Lucrări de demontare și pregătire pentru reparație		■	■	■	■			
4.	Lucrări de reparație coridoare la etaje		■	■	■	■	■	■	■
5.	Lucrări de reparație scară				■	■	■	■	■

Semnat: _____

Nume/prenume: Bold Arcadie

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „Fluxmester-V.A.”