

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a cantinei la IP Gimnaziul Românești r.Strășeni
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025									
		LUNI									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Organizare de șantier										
2.	Lucrări de reparație a cantinei la IP Gimnaziul Românești r.Strășeni										

Termen de executare 60 zile (perioada 23.06.2025-23.08.2025)

Semnat: _____

Nume: Madan Tudor

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: QUANTIS ECO SRL