

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

lucrări
Gazificarea s. Olișcani, r-ul Șoldănești
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Luna				
		1. Aprilie 2026	2. Mai 2026	3. Iunie 2026	4. Iulie 2026	5. August 2026
1.	Organizare de șantier	x				
2.	Categoria de lucrări: Executarea gazoductului subteran PM – 0,028 km	x				
3.	Categoria de lucrări: Executarea gazoductului subteran PJ – 1,784 km		x	x	x	
4.	Categoria de lucrări: Instalare PRG	x				
5.	Întocmirea dosarelor tehnice (executive)			x	x	
6.	Darea în exploatare a obiectului					x

Data completării: 09.02.2026

Capșa Eugenia

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

Semnătura

