

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 6-RF din 14.12.2023

Obiectul *"Reconstrucția și revitalizarea Centrului municipiului Ungheni", etapa 2 - reconstrucția și extinderea trotuarelor de la strada Hasdeu până la strada Ștefan cel Mare (ÎM „Apă-Canal”) cu delimitarea pistelor pentru pietoni și biciclete și amenajarea spațiilor verzi cu elemente SMART și mobilier urban* este executat în cadrul contractului nr. ItB 22/02432 din 08 iunie 2022.

Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. 34 din 03 iunie 2022, valabilă 6 luni, eliberată de către Primăria municipiului Ungheni.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 14 decembrie 2023, fiind formată din:

Presedinte:

- Cevaga Nicolae - viceprimarul municipiului Ungheni

Membri :

- Vitalie Vieru – inginer infrastructură comunitară Programul EU4Moldova: regiuni-cheie
- Eugenia Lebeda - inginer consultant local Programul EU4Moldova: regiuni-cheie
- Liliana Tincu - coordonator local Programul EU4Moldova: regiuni – cheie
- Anastasia Litviniuc - specialist construcții Primăria mun. Ungheni
- Gheorghe Răilean - specialist construcții Primăria mun. Ungheni
- Tatiana Pavliuc – contabil - șef Primăria mun. Ungheni
- Vlad Savin – arhitect – șef Primăria mun. Ungheni
- Constantin Fuior – responsabil tehnic

2. Au mai participat la recepție:

Sutehnic Vitalie – director Aflux Prim SRL
(numele, prenumele) (calitatea)

(numele, prenumele) (calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 09 ianuarie 2023;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sînt în posesia utilizatorului;
- 6) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 09.01.2023 pînă în prezent, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;
- 7) valoarea obiectului este de **24 112 447,31 MDL**, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

Obiectul *"Reconstrucția și revitalizarea Centrului municipiului Ungheni", etapa 2 - reconstrucția și extinderea trotuarelor de la strada Hasdeu până la strada Ștefan cel Mare (ÎM „Apă-Canal”) cu delimitarea pistelor pentru pietoni și biciclete și amenajarea spațiilor verzi cu elemente SMART și mobilier urban* să fie acceptat spre recepție finală.

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

- expirarea perioadei de garanție și exploatarea fără obiecții a obiectului în perioada de garanție.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

- admiterea recepției finale a obiectului "Reconstrucția și revitalizarea Centrului municipiului Ungheni", etapa 2 - reconstrucția și extinderea trotuarelor de la strada Hasdeu până la strada Ștefan cel Mare (ÎM „Apă-Canal”) cu delimitarea pistelor pentru pietoni și biciclete și amenajarea spațiilor verzi cu elemente SMART și mobilier urban.

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții:

- 1,6 km de trotuar pentru pietoni, din pavaj;
- 1,6 km de pistă pentru bicicliști din asfalt;
- 153 console cu corpuri de iluminat.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 6 file, a fost încheiat astăzi 14.12.2023 în 5 exemplare.

Presedinte:

- Nicolae Cevaga _____

Membri:

- Vitalie Vieru _____

- Eugenia Lebeda _____

- Liliana Tincu _____

- Anastasia Litviniuc _____

- Gheorghe Răilean _____

- Tatiana Pavliuc _____

- Vlad Savin _____

- Constantin Fuior _____

Invitati:

- Scutelnic Vitalie _____

8. Lucrarea "Reconstrucția și revitalizarea Centrului municipiului Ungheni", etapa 2 - reconstrucția și extinderea trotuarelor de la strada Hasdeu până la strada Ștefan cel Mare (ÎM „Apă-Canal”) cu delimitarea pistelor pentru pietoni și biciclete și amenajarea spațiilor verzi cu elemente SMART și mobilier urban este/ nu este recepționată:

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" " 2023

L.Ș.

(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" " 2023

L.Ș.

(semnătura)

Inginer infrastructură comunitară,

Programul EU4Moldova:regiuni-cheie, Vieru Vitalie _____

Vieru

Lista lucrărilor pe specialități







Nr d/r	Denumire lucrări	Unitate	Cantitate	Preț unitate, MDL	Cost total, MDL	Documente justificative
1.	ItB 22/02432 din 08 iunie 2022: "Reconstrucția și revitalizarea Centrului municipiului Ungheni", etapa 2	contract	1	20 848 822,58	20 848 822,58	- Contract nr. ItB 22/02432 din 08 iunie 2022
2.	Servicii de proiectare a zonei pietonale din str. Națională (partea de nord) cuprinsă de str. Ștefan cel Mare și B.P.Hasdeu) - S.R.L. "Art Factory"	contract	1	177 600,00	177 600,00	Contract nr. 31 din 22.01.2021
3.	Supravegherea lucrărilor în calitate de responsabil tehnic pe obiectul "Reconstrucția, reabilitarea, modernizarea zonei pietonale paralel la str. Națională partea impară (tronsonul între str. Ștefan cel Mare - Vasile Lupu) din mun. Ungheni - Fuior Constantin	contract	1	209 004,84	209 004,84	Contract nr. 147 din 06.06.2022
4.	Servicii de supraveghere de autor pentru obiectivul "Zona pietonală din strada Națională or. Ungheni" - S.R.L. "Art Factory"	contract	1	57 001,32	57 001,32	Contract nr. 127 din 12.05.2022
5.	Procurare arbori - GȚ "Driada"	contract	1	16 850,00	16 850,00	Contract nr. 277 din 21.10.2022
6.	Lucrări de amenajare a suarului Primăriei mun. Ungheni - S.R.L. "Cons- Viand"	contract	1	2 030 373,94	2 030 373,94	Contract nr. 108 din 15.04.2022
7.	Supravegherea lucrărilor în calitate de responsabil tehnic pe obiectul "Zona pietonală din strada Națională or. Ungheni- lucrări de amenajare a suarului Primăriei mun. Ungheni - Moroi Ghenadie	contract	1	22 334,11	22 334,11	Contract nr. 120 din 11.05.2022
8.	Lucrări de iluminare suarului din preajma sediului Primăriei mun. Ungheni - S.R.L. "Instal Electro"	contract	1	250 780,39	250 780,39	Contract nr. 114 din 05.05.2022
9.	Containere în cadrul Proiectului BSB 1138 "Parteneriat împotriva deșeurilor pentru zonele rurale verzi"/ APRA - S.R.L.	contract	1	199 999,8	199 999,8	Contract nr. 188 din 25.07.2022

	"Radial Plus"					
10.	Lucrări de reparație a zonei pietonale din str. Națională din mun. Ungheni, lucrări suplimentare - S.R.L. "Aflux-Prim"	contract	1	299 680,33	299 680,33	Contract nr. _____ din _____
	TOTAL				24 112 447,31 MDL	

- **Nicolae Cevaga**, viceprimarul municipiului Ungheni _____
- **Vitalie Vieru**, inginer infrastructură comunitară, Programul EU4Moldova: regiuni-cheie Vieru
- **Eugenia Lebeda**, inginer local Programul EU4Moldova: regiuni-cheie LEBEDA
- **Liliana Tincu**, coordonator local Programul EU4Moldova: regiuni - cheie _____
- **Anastasia Litviniuc**, specialist construcții Primăria mun. Ungheni _____
- **Gheorghe Răilean**, specialist construcții Primăria mun. Ungheni _____
- **Tatiana Pavliuc**, contabil - șef Primăria mun. Ungheni _____
- **Vlad Savin**, arhitect-șef Primăria mun. Ungheni _____
- **Constantin Fuior**, specialist domeniul apă și canalizare _____

Observațiile (obiecțiile) comisiei

Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa
	Nu sunt obiecții

- Nicolae Cevaga, viceprimarul municipiului Ungheni 
- Vitalie Vieru, inginer infrastructură comunitară, Programul EU4Moldova:regiuni-cheie Vieru
- Eugenia Lebeda, inginer local Programul EU4Moldova:regiuni-cheie LEBEDA
- Liliana Tincu, coordonator local Programul EU4Moldova: regiuni – cheie 
- Anastasia Litviniuc, specialist construcții Primăria mun. Ungheni 
- Gheorghe Răilean, specialist construcții Primăria mun. Ungheni 
- Tatiana Pavliuc, contabil - șef Primăria mun. Ungheni 
- Vlad Savin, arhitect-șef Primăria mun. Ungheni Savin
- Constantin Fuior, specialist domeniul apă și canalizare 



Constatările comisiei

Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa
	No sunt obiecti

- Nicolae Cevaga, viceprimarul municipiului Ungheni _____
- Vitalie Vieru, inginer infrastructură comunitară, Programul EU4Moldova:regiuni-cheie Vieru
- Eugenia Lebeda, inginer local Programul EU4Moldova:regiuni-cheie LEBEDA
- Liliana Tincu, coordonator local Programul EU4Moldova: regiuni – cheie _____
- Anastasia Litviniuc, specialist construcții Primăria mun. Ungheni _____
- Gheorghe Răilean, specialist construcții Primăria mun. Ungheni _____
- Tatiana Pavliuc, contabil - șef Primăria mun. Ungheni _____
- Vlad Savin, arhitect-șef Primăria mun. Ungheni V.Savin
- Constantin Fuior, specialist domeniul apă și canalizare _____

