

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrari de reparatie camera prietenoasă acopilului

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2023																													
		Septembrie																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1.	Organizare de şantier																														
2.	Lucrari la pardoseli																														
3.	Lucrari la pereti																														
4.	Lucrari la tavan																														

Semnat:

Bota ALEXANDR
Director
"MASBALT" SRL