

**OFERTA**

denumirea

"Planta" SRL

**GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR**  
**"Direcția generală locativ-comunală și amenajare "**

| №        | Denumire lucrari                 | iulie    |          | Perioada-saptamini |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|----------------------------------|----------|----------|--------------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|          |                                  | I        |          | II                 |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |                                  |          |          |                    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | <b>Capitol din deviz</b>         |          |          |                    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>1</b> | <b>Pregatire de șantier</b>      | <b>X</b> | <b>X</b> |                    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>2</b> | <b>I. Lucrari de constructii</b> | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>X</b>           | <b>X</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |

Termen integral de executie de 30 zile

Termenul oferat spre executie este de – 30zile calendaristice . Efectiv termen de executie – 1 luni.

Ofertant

semnătura autorizată  
10.06.2018

