

**OFERTANT**  
**SRL "APS SERVICE GRUP"**

## **ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

**„Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale”**

| Наименование строительных этапов       | Anul 2020 |   |
|----------------------------------------|-----------|---|
|                                        | 1         | 2 |
| Организационно-подготовительные работы | +         |   |
| Демонтажные работы                     |           |   |
| Замена окон и дверей                   | +         |   |
| Электромонтажные работы                | +         |   |
| Устройство системы отопления           | +         |   |
| Устройств водопровода, канализации     | +         |   |
| Ремонт стен                            | +         | + |
| Устройство потолка                     |           | + |
| Устройство пола                        |           | + |
| Монтаж сантехнических приборов         |           | + |
| Процесс сдачи объекта заказчику        |           | + |



Ofertant

(semnătura autorizată)