

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 30.05.2024

Privind lucrarea: Obiectul Lucrările de amenajare a stadionului localizat în satul Năvîrnet, r-nul Fălești executată la obiectul din s.Năvîrnet, r-nul Fălești în cadrul contractului nr. 47 din "18" octombrie 2022, încheiat între Danigasing SRL și Primăria Năvîrnet, r-nul Fălești Lucrările de amenajare a stadionului localizat în satul Năvîrnet, r-nul Fălești

1. Lucrările de amenajare a stadionului localizat în satul Năvîrnet, r-nul Fălești în baza autorizației nr. 1 din 19.04.2022.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 30 -31 mai 2024 fiind formată din:

Președintele comisiei:

Găină Adrian - primar s. Năvîrnet, r-nul Fălești

Membrii a comisiei:

Tataru Marina - consilier

Miță Alina -secretar al consiliul sătesc

Iaconi Ecaterina -contabil pe material

Tatu Ivan - specialist

Liahu Ion - specialist

Frunză Petru - specialist

3. Au mai participat la recepție:

Sînger Olga - Administrator SRL "Danigasing"

Sînger Ivan – diriginte de șantier

Munteanu Gheorghe - reprezentant ONDRL

4. Comisia de recepție lansează lucrul comisiei:

De inițiat lucrul comisiei

I) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

II) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

III) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție motivează prin faptul că obiectul a fost construit conform documentației de proiect cu respectarea normativelor în construcții și prezența avizelor proiectantului și structurilor abilitate în urma constatărilor făcute, propune:

Recepționarea lucrărilor executate în valoare de **2 600 170,78 lei** (**Două milioane șase sute mii o sută șaptezeci, 78 lei**)

6. Comisia de recepție, motivează propunerea făcută prin: Prezentarea documentației de proiect comisiei de receptivitate la terminarea lucrărilor, care au servit drept bază pentru executarea construcției și avizelor organelor abilitate pozitive, recepționarea lucrărilor în valoare de **2 600 170,78 lei**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: Recepționarea lucrărilor

7.1. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Stadionul nr. cadastral 4353125.104, suprafața terenului de construcție este de 10550.00 m², suprafața terenului de fitness 375 m². Alimentarea cu energie electrică, Amenajarea teritoriului. Lucrări generale de construcții.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 30 mai 2024 într-un exemplar.

9. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică:
Lucrarea: Lucrările de amenajare a stadionului localizat în satul Năvîrneț, r-nul Fălești este-

Comisia de recepție:

Găină Adrian
Digitally signed by Găină Adrian
Date: 2024.05.30 22:11:17 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Tataru Marina
Digitally signed by Tataru Marina
Date: 2024.05.30 17:02:20 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Miță Alina
Digitally signed by Miță Alina
Date: 2024.05.30 16:50:16 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Iaconi Ecaterina
Digitally signed by Iaconi Ecaterina
Date: 2024.05.30 16:47:42 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Tatu Ivan
Digitally signed by Tatu Ivan
Date: 2024.05.30 13:33:04 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Liahu Ion
Digitally signed by Liahu Ion
Date: 2024.05.30 14:31:19 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova


Frunză Petru
Digitally signed by Frunză Petru
Date: 2024.05.30 18:51:42 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Sinjer Olga
Date: 2024.05.31 10:25:01 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Sinjer Olga



Digitally signed by Sinjer Ivan
Date: 2024.05.30 14:41:04 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



1. Lucrarea **Lucrările de amenajare a stadionului localizat în satul Năvîrneț, r-nul Fălești** este:

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
„Danigasing,, SRL

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
Primaria Năvîrneț, r-nul Falesti

Digitally signed by Sinjer Olga
Date: 2024.05.31 08:35:07 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



(semnătura)

Digitally signed by Găină Adrian
Date: 2024.05.31 10:25:01 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



L.Ș.

(semnătura)

Anexa nr.1 la procesul verbal de receptie la terminarea lucrărilor


În cadrul proiectului **Lucrările de amenajare a stadionului localizat în satul Năvîrnet, r-nul Făleşti**
Lista anexă nr.1 Din documentația scrisă și desenată care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele:

OBIECTII NU SUNT

Președintele comisiei:
Găină Adrian
Digitally signed by Găină Adrian
Date: 2024.05.30 22:13:13 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Administratorul
Sînger Olga
Digitally signed by Sînger Olga
Date: 2024.05.30 14:36:52 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Responsabil tehnic
Tatu Ion
Digitally signed by Tatu Ivan
Date: 2024.05.30 13:34:51 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Anexa nr.2 la procesul verbal de receptie la terminarea lucrărilor
În cadrul proiectului Lucrările de amenajare a stadionului localizat în satul Năvîrneț, r-nul Fălești

Lista anexă nr.2 Lucrări care nu au fost executate

OBIECȚII NU SUNT

Președintele comisiei: Găină Adrian
Digitally signed by Găină Adrian
Date: 2024.05.30 22:14:28 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Administratorul Sînger Olga
Digitally signed by Sînger Olga
Date: 2024.05.30 14:37:45 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Responsabil tehnic Tatu Ion
Digitally signed by Tatu Ivan
Date: 2024.05.30 13:35:48 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Anexa nr.3 la procesul verbal de receptie la terminarea lucrărilor

În cadrul proiectului **Lucrările de amenajare a stadionului localizat în satul Năvîrneț, r-nul Fălești**
Lista anexă nr.3 Lucrări la care nu s-au respectat prevederile proiectului

OBIECȚII NU SUNT

Președintele comisiei: Digitally signed by Găină Adrian
Găină Adrian Date: 2024.05.30 22:15:40 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Administratorul Digitally signed by Sînger Olga
Sînger Olga Date: 2024.05.30 14:39:00 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Responsabil tehnic Digitally signed by Tatu Ivan
Tatu Ion Date: 2024.05.30 13:37:02 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

