

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparația capitală a blocului energetic nr.3.
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022			
		Luna			
		1 (24 zile)	2 (31 zile)	3 (31 zile)	4 (15 zile)
1.	Reparația capitală a turbinei IIT-80/100-130/13 №3: Reparația capitală a Corpului de Înaltă Presiune și sistemului de reazem a carcasei. Reparația capitală a Corpului de Medie-Joasă Presiune. Returnarea babbittului lagărelor. Reparația capitală a sistemului de distribuție a aburului. Centrarea rotoarelor turbinei IIT-80/100-130/13 №3. Reparația capitală și curățarea sistemului de ulei a turbinei. Reparația capitală a Sistemului automat de reglare și protecție a turbine. Reparația etanșărilor de hidrogen a generatorului cu restabilirea geometriei creștelor de etanșare a rotorului generatorului, 2 buc.	24 zile	31 zile	31 zile	15 zile
2.	Reparația capitală a generatorului TBΦ-120-2Y3 №3: Reparația capitală a generatorului Diagnostică tehnică a generatorului Testările termice a generatorului (se va executat la solicitare conform planului de producție a Sursei)	24 zile	31 zile	31 zile	15 zile
3.	Controlul metalului și prelungirea resursei de exploatare a turbinei:		31 zile		15 zile
4.	Echilibrarea rotorului generatorului		31 zile	31 zile	

Semnat:

Nume: Balan Valentin

Funcția în cadrul întreprinderii: Director General

Denumirea întreprinderii: SRL „Horus”

