

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

“Lucrări de reconstrucție a incaperilor pentru amplasarea unui utilaj Rontgen”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/ denumirea obiectului	2024						
		10			11			
1	Organizare de șantier	■						
2	Categoria de lucrări:							
	Soluții arhitecturale							
	<i>Lucrari de demolare</i>		■	■				
	<i>Executarea golurilor in peretii existenti</i>			■				
	<i>Finisare pardosele</i>				■	■	■	■
	<i>Finisare tavan</i>				■	■	■	■
	<i>Finisare pereti</i>				■	■	■	■
	<i>Timplarie</i>						■	
	<i>Canal mascare tevi de ventilare</i>						■	
	<i>Obiecte sanitare</i>					■	■	
	Sistemele IVC							
	<i>Lucrari de constructie</i>				■	■		
	<i>Lucrari de montare</i>					■	■	
	Rețele electrice interioare							
	<i>Lucrari de constructie</i>				■	■		
	<i>Lucrari de montare</i>					■	■	

Notă: O celulă reprezintă șapte zile

Semnat: _____

Nume: Nigai Andrei

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei SRL „UNICONS AP”