



# ACHIZIȚII PUBLICE

## ACORD ADIȚIONAL Nr.1 la contractul Nr. 06-57VM/24 din 07.05.2024

Prezentul acord este semnat astăzi 20, iunie 2024, între IMSP SCR „Timofei Moșneaga”, în persoana dlui director Andrei UNCUTA și „BG Ton” SRL, în persoana dlui director Oleg CARMALAC, în scopul modificării Contractului Nr. 06-57VM/24 din 07.05.2024 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică de valoare mică nr. ocds-b3wdp1-MD-1713442083585.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr. 187/24 din 19.06.2024.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

- se exclud volume de lucrări în valoare de 142.970,515 lei;
- se includ volume de lucrări în valoare de 201.058,452 lei (cu majorarea contractului de 17,87%);
- termen de executare a lucrărilor este de 5 zile de la data semnării acordului adițional.

*\*Devizele cumulate se anexează.*

Urmare,

- Pct. 3.1 din contractul nr. 06-57VM/24 din 07.05.2024 se modifică și va avea următorul cuprins „Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 319.163,78 (trei sute nouăsprezece mii una sută șaiszeci și trei, 78) lei MD fără tva, și 382.996,53 (trei sute optzeci și două mii nouă sute nouăzeci și șase, 53) lei MD inclusiv tva”.

Prezentul acord se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării de către ambele părți.

„OPERATOR ECONOMIC”:



„AUTORITATE CONTRACTANTĂ”:

