

FORMULARUL F 3.3.3

Graficul de execuție a lucrărilor

Resistematizarea blocului lit „G” la L.Tl „Mihail Lomonosov”

Denumirea lucrărilor	I lună				II lună				III lună			
	1 săpt	II săpt	III săpt	IV săpt	1 săpt	II săpt	III săpt	IV săpt	1 săpt	II săpt	III săpt	IV săpt
Lucrări de demolare												
Lucrări reparație acoperiș și soclu												
Lucrări de construcție												
Lucrări de încălzire, ventilație												
Lucrări interioare de alimentare cu apă și canalizare												
Lucrări de electricitate												
Lucrări semnalizare												
Lucrări execuție scări												

Semnat:

Nume:

ing. Valeriu Foca

Funcția în cadrul firmii

director

Denumirea firmei și sigiliu S.C. „Multiconstruct Grup” S.R.L.