

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de construcție a Institutiei de Educație timpurie din or.Durlești
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2027											
		Luna											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	I X	X	XI	XII
	Organizare de șantier												
1.	<u>1) Deviz Nr. 2-1-1 Solutii arhitecturale SA);</u>	01.01.2027											31.12.2027
2.	<u>1) Deviz Nr. 2-1-3 RIAC</u>								01.08.2027				31.12.2027
3.	<u>1)Deviz Nr. 2-1-4 Echipament electric de forta EEI</u>										01.10.2027		31.12.2027
4.	<u>1) Deviz Nr. 2-1-6 Încălzirea</u>								01.08.2027				31.12.2027

5.	1) Deviz Nr. 2-1-7 Ventilare, Condiționare										01.10.2027		31.12.2027

Semnat: _____

Nume: GUȚAN Simion

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL "GIESENA