

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul	2026			
		Luna - din momentul semnării contractului și a ordinului de începere a lucrărilor				
		04	05	06	07	08
1.	Organizare de șantier, executarea lucrărilor					
2.	Lucrări de amenajare prin pavarea trotuarului din s. Todirești r -nul Ungheni.	Pina la 4 luni				

Semnat: (semnat electronic)

Nume: Secrieru Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei SRL PRO-KASS-INV