

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a blocurilor sanitare din cadrul căminului nr. 1
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024			
		Luni			
		1	2	3	4
1.	Organizare de șantier (1 - 3 zile)				
	Lucrări de reparație (pereți, pardosele, tavane)				
	Lucrări tehnico-sanitare				
	Utilaj, mobilier				
	Evacuare gunoi/deșeuri				
		Total: 4 luni de la primirea ordinului de începere a execuției lucrărilor			

Semnat: _____
Nume: Ciobanu Victor
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei: SRL BUDEI COM