

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Lotul nr. 3 - Lucrări de amenajare a terenurilor de sport în instituțiile din subordinea DETS
sec.Botanica** (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026		Anul 2027		
		Luna				
1.	Lotul nr. 1 - Lucrări de amenajare a terenurilor de sport în instituțiile din subordinea DETS sec. Botanica	3 luni		10 luni		

Semnat: _____

Nume: Ceban Andrei

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „Anreal Cons”