

Anexa nr. 10  
la Documentația standard nr.21075246  
din "27" martie 2023

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Lucrări de renovare a trotuarului bd. Dacia (partea pară) tronson str. Independenței – str. Valea Crucii**  
(10 luni )

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea	ANUL 2023 ( I etapa)					ANUL 2024 ( II etapa)				
		APRILIE	MAI	IUNIE	IULIE	AUGUST	MARTIE	APRILIE	MAI	IUNIE	IULIE
	Organizare de șantier										
1	Renovarea trotuarului bd.Dacia (partea para) tronson str. Independentei - str. Valea Crucii										
2	Lucrari de alimentare cu energie electrica a iluminatului pietonal din mun.Chisinau ,bd Dacia(partea II),tronsonul str.Independentei-str.Valea Crucii										

Semnat: \_\_\_electronic\_\_\_

Nume: \_\_\_Stavila Vitalie\_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: \_\_\_Director\_\_\_

Denumirea firmei \_\_\_SC „Vastavit” SRL\_