

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a străzii în s.Lărguța r.Cantemir

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024			
		60 zile calendaristice			
		15 zile	15 zile	15 zile	15 zile
1.	Organizare de șantier	100 %	---	---	---
2.	Categoria de lucrări: Lucrări de reparație a străzii în s.Lărguța r.Cantemir	25 %	25 %	25 %	25 %

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- primirii dispoziției de începere a lucrărilor;
- influența factorilor climaterici;

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică .

Data **19/ aprilie/ 2024**

Ivan Gradinari, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez pentru și în numele **SRL "VIG-HOUSE"**

(denumirea/numele ofertantului)