

**Работы по укладке асфальтобетонных покрытий по улицам мун.**  
**Комрат**

**GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022		
		1 August 01-31	2 Septembrie 01-30	3 Octombrie 01-31
	Organizare de șantier			
1	Amorsare cu emulsie			
2	Amenajarea stratului din beton asfaltic			

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Gladcov Valentin**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Alternativa Construct”**