

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
”Extinderea rețelelor exterioare magistrale de canalizare în s. Fundul Galbenei, r-nul
Hincesti. N:03/19-CE”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			
		Luna			
		1	2	3	4
1.	Organizare de șantier	■			
2.	Sectorul 3	■	■	■	■
3.	Sectorul 4	■	■	■	■

Semnat: _____

Nume: POPOV Vitalie
Funcția în cadrul întreprinderii: administrator
Denumirea întreprinderii: SRL ”Vipart Plus”